

BUIN, 19 DIC 2024

DECRETO TC. N° 478 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 454, de fecha 29 de noviembre de 2024, se autoriza el aumento de plazo otorgado al proyecto "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal", ejecutado por UTP Aristo Consultores SpA con Faseuno Consultores Limitada, por 213 días corridos, desde el 01 de diciembre de 2024 hasta el 02 de julio de 2025.

3.- El Contrato suscrito con fecha 05 de diciembre de 2024 entre la Ilustre Municipalidad de Buin y UTP Aristo Consultores SpA con Faseuno Consultores Limitada, registrada en Secretaría Municipal bajo el N° 115, de fecha 18 de diciembre de 2024.

DECRETO.

1.- Apruébese el Contrato suscrito con fecha 05 de diciembre de 2024, entre la I. Municipalidad de Buin y UTP Aristo Consultores SpA RUT N° 77.200.490-7 con Faseuno Consultores Limitada, RUT N° 76.765.470-7, correspondiente al aumento de plazo, por 213 días corridos (desde el 01 de diciembre de 2024 hasta el 02 de julio de 2025) del proyecto "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal", registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 115 de fecha 18 de diciembre de 2024; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. G.M.G. mss.
DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Jurídica
- SECPLA
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal_UTP Aristo Consultores SpA con Faseuno Consultores Ltda._Aumento Plazo.doc