



I.MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

RESUELVE PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE PLAZO ESTUDIO PLAN REGULADOR.

NAVIDAD, 26 de marzo de 2024.-

VISTOS

- Lo dispuesto en el D.F.L N° 1/19.653, 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; en la Ley N°19.880 que aprueba las Bases de los Procedimientos que rigen los actos de los Órganos del Estado;

CONSIDERANDO

- Que la Ilustre Municipalidad de Navidad, requirió contratar la reformulación del plan regulador comunal por medio de licitación publica 3948-16-LQ23.
- Que, con fecha de 09 de enero del 2024 la consultora SURPLAN, representada legalmente por Ana Merino, hizo entrega de la primera versión del informe correspondiente a la etapa 2 de "Diagnostico Integrado y Tendencias" del estudio al cual la contraparte técnica del municipio realizo observaciones y fueron enviadas a la consultora por medio de correo electrónico.
- Que, con fecha 09 de febrero del 2024, la consultora SURPLAN, representada legalmente por Ana Merino, hizo entrega de la segunda versión del informe correspondiente a la etapa de "DIAGNOSTICO INTEGRADO Y TENDENCIAS" del cual se han revisado en conjunto con comisión técnica del estudio y se ha estimado que las respuestas deben ser complementadas con el fin de contar con un diagnostico que permita avanzar a la siguiente etapa del estudio.
- Segundo informe de revisión Etapa 2, que especifica los ajustes que deben realizarse, previo a la aprobación de la etapa.
- Que, de acuerdo con lo estipulado en las bases Administrativas, punto 2.8.2 Plazos parciales excepcionales y de acuerdo con lo indicado en la letra f) del punto 4.4 COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTUDIO, se otorgue un plazo parcial excepcional para la correcta formulación de la etapa de diagnostico del estudio con el fin de obtener productos de buena calidad, previo al inicio de la etapa 3, siguiente.
- Que, mediante oficio N°302/2024 de fecha 18 de marzo del 2024 y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece base de los procedimientos administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado, la Dirección de SECPLAC comunica a la consultora SURPLAN la suspensión de plazos del mencionado estudio y el nuevo plazo legal de 10 días corridos desde su notificación, dar cumplimiento a las observaciones y de entrega de informe de la etapa.

DECRETO ALCALDICIO N° 556 /2024

INSTRÚYASE, por las razones anotadas en los considerandos precedentes, otorgar un plazo excepcional de 10 días corridos a partir de la emisión del informe.

INSTRÚYASE, suspender el computo de los plazos asignados al estudio en los días antes señalados.

INSTRÚYASE, a la dirección Jurídica generar un apoyo en la creación de un anexo de contrato que rectifique los plazos establecidos.





INSTRÚYASE, a la Dirección de SECPLAC la revisión de la actual garantía de fiel cumplimiento de contrato y en caso de ser necesario la solicitud de una nueva garantía que cumpla con los actuales plazos establecidos.

INSTRÚYASE, a la Dirección de Administración y Finanzas a publicar el presente decreto, en el sistema de información del portal mercado público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley N°19.886.

NOTIFÍQUESE, el presente acto administrativo al representante legal de SURPLAN, representada legalmente por Ana Merino, domiciliada en [REDACTED] N° [REDACTED], por el Secretario Municipal, en su calidad de ministro de fe, de conformidad con los artículos 45 y siguientes de la Ley N°19.880, mediante carta certificada.

ARCHÍVESE. ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y

José Abarca Farías
SECRETARIO MUNICIPAL

Yanko Blumen Antivilo
ALCALDE

JAF/YBA/DMF/PAF/RSA/amm
DISTRIBUCIÓN

- Archivo
- SURPLAN

