



APRUEBA SUSPENSIÓN DE PLAZOS DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR, COMUNA DE NOGALES" CÓDIGO BIP N°40029177-0, ID 3624-32-LQ22.

DECRETO N°2121

NOGALES, 17 de Julio de 2024.-

VISTOS:

1.- Lo dispuesto en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

2.- Lo establecido en el Decreto N° 250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento del citado cuerpo legal.

3.- Lo preceptuado en las Resoluciones N°s, 6 y 7 de 29 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón,

4.- Las facultades que me otorga el D.L.F. N° 1, del año 2006, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior, que fijó el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

5.- La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, de fecha 29 de junio del 2021, Rol N°299-2021, la cual proclama como Alcaldesa Electa a la Sra. Margarita Osorio Pizarro, y a lo ordenado por el Decreto Alcaldicio de esta Municipalidad N°1400 de fecha 30 de junio de 2021.

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto Alcaldicio N°2179, de fecha 21 de septiembre de 2022, que Adjudicó licitación pública N° ID 3624-32-LQ22 del Proyecto denominado "Actualización Plan Regulador Comuna de Nogales", a la Empresa Consultora CRISTIAN BUSTOS ERWENNE, Rut. 8.427.352-K.

2.- El Decreto Alcaldicio N°2420, de fecha 25 de octubre 2022, que aprueba contrato del Proyecto denominado "Actualización Plan Regulador Comuna de Nogales" ID 3624-32-LQ22.

3.- El Decreto Alcaldicio N°198, de fecha 31 de enero 2024, que aprueba aumento de plazo y regulariza suspensión de plazos del Proyecto denominado "Actualización Plan Regulador Comuna de Nogales" ID 3624-32-LQ22.

4.- El Decreto Alcaldicio N°282, de fecha 12 de febrero 2024, que autoriza reemplazar el procedimiento de licitación pública por el trato directo para la contratación de estudios adicionales para el Proyecto denominado "Actualización Plan Regulador Comuna de Nogales" ID 3624-32-LQ22.

5.- Que mediante carta de fecha 31 de mayo de 2024, don Cristian Bustos Erwenne, hace ingreso de la Etapa 5 "Anteproyecto" del estudio "Actualización Plan Regulador, Comuna de Nogales":

- ✓ ETAPA 5 ANTEPROYECTO:
- ✓ Ordenanza Local
- ✓ Memoria Explicativa
- ✓ Informe de Participación Ciudadana (PAC)
- ✓ Estudio de Riesgos
- ✓ Estudio Áreas de Recursos de Protección Natural y Patrimonio Cultural
- ✓ Lámina PRCN.

6.- Acta de Recepción Etapa 5, de fecha 17 de julio de 2024, emitido por la Secretaría Comunal de Planificación, que recepciona sin observaciones presentación de expediente Etapa 5.

7.- Lo establecido en las bases administrativas generales artículo 19°: PLAZOS, segundo párrafo que dice: "El tiempo utilizado para la solución de las observaciones requeridas por la Unidad Técnica, será fijado por esta y no se considerará como parte del plazo efectivo de ejecución del estudio".

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE, suspensión de plazos de la Etapa 5 del Proyecto "Actualización Plan Regulador Comuna de Nogales", según se indica:

- ✓ Etapa 1; 23 de noviembre 2022
- ✓ Etapa 2; 23 de marzo 2023
- ✓ Etapa 3; 7 de julio 2023
- ✓ Etapa 4; 7 de diciembre 2023.
- ✓ Etapa 5; 17 de julio 2024.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



VIVIANA GARCÍA GALLARDO
SECRETARIA MUNICIPAL

DISTRIBUCION:

- DOM
- Secretaria Municipal
- Control
- Jurídico
- SECPLAC
- Archivo/
MOP/VGG/JST/pag.



MARGARITA OSORIO PIZARRO
ALCALDESA

